

## Calendario corso: AB030.5 "Project Management per l'Edilizia"

G	L	Data	Argomento	Descrizione	Docente	Luogo	Aula
1	1	Mar 07/10/2025 15:00-19:00	Il Project Management nella gestione operativa dei processi edilizi	Le attività di base per la gestione del progetto (P.M.). La pianificazione, la programmazione e le scelte di gestione operative. Il metodo di analisi del processo per attività operative. L'analisi del processo mediante tecniche di frammentazione dell'opera (Breakingdown).	Dott. Barbini Fabio		
2	1	Mar 14/10/2025 15:00-19:00	La stima della durata dei lavori dell'opera mediante modelli di programmazione	I modelli grafici di programmazione. I modelli di programmazione matematici. Il Metodo PDM. Il Metodo CPM. Il Metodo PERT. Esempi applicativi	Dott. Barbini Fabio		
3	1	Mar 21/10/2025 15:00-19:00	La gestione economica della commessa o dell'appalto	L'analisi economica dell'opera edilizia. L'analisi dei costi d'impresa: i costi interni e i costi esterni. La determinazione del costo della lavorazione e la formulazione del prezzo unitario. L'ottimizzazione delle risorse umane. La misura dello stato di avanzamento dei lavori. L'aggregazione delle risorse e l'istogramma di carico. Le curve sigmoidi.	Dott. Barbini Fabio		
4	1	Mar 28/10/2025 15:00-19:00	La gestione manageriale della commessa o dell'appalto	Il quadro economico. I documenti contabili della commessa. Gli ordini di servizio. Gli stati di avanzamento dei lavori. Il conto finale dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori e la relazione finale. Il contenzioso.	Dott. Barbini Fabio		
4	2	Mar 28/10/2025 19:00-19:30	Test	Verifica finale test a risposta chiusa	Dott. Barbini Fabio		

Sede: Assform - Fad - - Bologna (BO)