La programmazione e le scelte di gestione
operativa. Tecniche e modelli di
programmazione di tipo grafico o
matematico. Esempi applicativi. La gestione
economica della commessa o dell'appalto.
L'analisi economica dell'opera edilizia e
la determinazione del costo delle
lavorazioni. La gestione manageriale della
commessa o dell'appalto. Il quadro
economico e i documenti della
commessa o dell'appalto. Il libretto delle
misure e il registro dicontabilita. Gli
stati di avanzamento dei lavori e i
certificati di pagamento. La relazione
finale della commessa o
dell'appalto.
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Project Management
per I'Edilizia

CORSO DI FORMAZIONE



Project Management per I'Edilizia

OBIETTIVI DEL CORSO

Approfondire teoria e pratica sull'organizzazione e la gestione
del progetto, le metodologie specifiche del Project Management
(Gantt, Pert ed altre tecniche), gli strumenti per rilevare e
ridurre i tempi ed i costi del progetto e/o delle commesse, la
gestione manageriale della commessa o dell'appalto.

CONTENUTI

Il Project Management nella gestione operativa dei processi
edilizi, tecniche e metodi, concetti organizzativi. La stima della
durata dei lavori dell'opera mediante  modelli di
programmazione. La gestione economica della commessa o
dell'appalto mediante I'analisi dei costi e la formulazione dei
prezzi unitari. La gestione manageriale della commessa o
dell'appalto mediante |'utilizzo dei documenti contabili e
amministrativi.

DESTINATARI

Responsabili di  Progetto, Responsabili di Produzione,
Responsabili coinvolti nella realizzazione di progetti, servizi

aziendali, grandi manutenzioni, Product Manager, Componenti
dei team di progetto

CALENDARIO

GIOVEDI 22 MAGGIO 2025

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)
Il Project Management nella gestione operativa dei processi edilizi

Le attivita di base per la gestione del progetto (P.M.). La
pianificazione, la programmazione e le scelte di gestione
operative. Il metodo di analisi del processo per attivita operative.
L'analisi del processo mediante tecniche di frammentazione
dell'opera (Breakingdown).

GIOVEDI 29 MAGGIO 2025

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)

Lastima della durata dei lavori dell'opera mediante modelli di
programmazione

I modelli grafici di programmazione. | modelli di programmazione
matematici. Il Metodo PDM. Il Metodo CPM. Il Metodo PERT.
Esempi applicativi.

GIOVEDI 05 GIUGNO 2025

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)
La gestione economica della commessa o dell'appalto
['analisi economica dell'opera edilizia. L'analisi dei costi

d'impresa: i costi interni e i costi esterni. La determinazione del
costo della lavorazione e la formulazione del prezzo unitario.
['ottimizzazione delle risorse umane. La misura dello stato di
avanzamento dei lavori. | 'aggregazione delle risorse e
I'istogramma di carico. Le curve sigmoidi.

GIOVEDI 12 GIUGNO 2025

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)
La gestione economica della commessa o dell'appalto

Il quadro economico. | documenti contabili della commessa. Gli
ordini di servizio. Gli stati di avanzamento dei lavori. Il conto
finale dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori e la
relazione finale. Il contenzioso.

Verifica finale di apprendimento (19:00-19:30)
Test da 15 domande a risposta chiusa, superamento prova 11

risposte esatte.

a

PROGRAMMA

ORE DI FORMAZIONE: 16

VERIFICHE

Test di Verifica Finale: questionario a risposta chiusa.

ATTESTAZIONI

Attestato di frequenza con verifica finale.

MATERIALE DIDATTICO
Dispense, documenti, casi di studio in formato digitale

scaricabile dal sito web.

MODALITA’' DI EROGAZIONE
Videoconferenza sincrona, software "Zoom", il

collegamento verra inserito nella propria area utente.

CREDITI FORMATIVI

Previsti per Ingegneri (Ril. CNI), Geometri
(Ril. Coll. Geom FC).

ISCRIZIONI

Visitare il sito: www.assform.it






